



POKYN - Doplněk

**Výstavba APN S3
Doplněk č.1**

Označení: Doplněk k Provoznímu pokynu PP23-18	Vydána dne: 23. 10. 2023
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 23. 10. 2023 Účinnost do: 21. 11. 2023
Zpracoval:  Ing. Marek Nevlud	Schválil, osoba odpovědná:  Ing. Michal Holubec

Z důvodu budování odvodňovací kanalizace vedoucí z nově budované APN S3 bude nutné provést dočasný překop uzavřené TWY F, která po dobu stavby slouží jako objezdová komunikace pro mobilní prostředky letiště. Po dobu výkopu se bude jezdit po náhradní objízdné trase viz obrázek.

HARMONOGRAM

- 23.10. – 30.10. – zhotovení obslužné komunikace v místě překopu (by-pass)
- 30.10. – 8 až 10 hod – kontrola provedení a provedení úpravy oplocení včetně denního a nočního značení
- 31.10.-21.11. – provádění prací na kanalizaci přes TWY F, včetně uvedení do původního stavu
- 22.11. obslužná komunikace uvedena do původního stavu

