

POKYN

Uzavírky RWY z důvodu oprav (noční a víkendová)

Označení: Provozní pokyn PP26-15	Vydána dne: 29. 09. 2026
Závaznost: Útvary Provozu letiště	Účinnost od: 01. 10. 2026 Účinnost do: 18. 10. 2026
Zpracoval: Ing. Marek Nevlud	Schválil, osoba odpovědná: Ing. Michal Holubec

V termínech uvedených níže jsou plánovány preventivní opravy povrchu RWY. Po dobu prací bude RWY 04/22 uzavřena, viz harmonogram. Útvar HZS zajistí na požadavek vedoucího akce opláchnutí panelů vodou po ukončení prací na vyžádání.

Před uzavěrou RWY mohou být lokálně opravovány části pojezdových drah. Publikaci uzavírky příslušné části zajistí pracovník VPL po domluvě s V/OSBLPP.

Harmonogram

Noční uzavírky

- 1. 10. čtvrtek, v době od 23:00LT - 05:00LT, RWY uzavřena
- 5.10. pondělí, v době od 23:00LT - 05:00LT, RWY uzavřena
- 8. 10. čtvrtek, v době od 23:00LT – 03:30, RWY uzavřena
- 12.10. pondělí, v době od 23:00LT - 05:00LT, RWY uzavřena

Lokální opravy povrchu RWY

Víkendová uzavírka

pátek 16.10. 2024 v době od 24:00LT – do neděle 18.10. 2024, 24:00LT

Letiště uzavřeno pro veškerý provoz

Přípravné práce budou zahájeny již v pátek před půlnocí. Nájezd techniky, vybavení vstupů evidence vozidel a pracovníků. Na RWY se bude provádět betonáž poškozených panelů a oprava výtluků. Koordinaci a doprovod na místo prací zajistí koordinátor ÚBL. Stavební dozor a realizaci oprav na RWY zajistí OSBLPP ve spolupráci s firmou Ostravské komunikace, a.s. V době uzávěrky omezte pohyb po RWY z důvodu výskytu děr a čerstvě zabetonovaných částí panelů. Při nezbytném pohybu po RWY používejte postranní asfaltový pás. Zajištění vjezdu přes SRA I a doprovod na místo prací zajistí ÚBL.

** V případě nepříznivých meteorologických podmínek mohou být některé výše uvedené termíny oprav zrušeny.*

Provozní omezení

RWY 04/22 uzavřena na dobu nezbytnou pro provedení prací.

NOTAM

A/ LKMT
B/ 2610012100
C/ 2610020300
E/ AD CLSD. OPRAVA RWY.

A/ LKMT
B/ 2610052100
C/ 2610060300
E/ AD CLSD. OPRAVA RWY.

A/ LKMT
B/ 2610082100
C/ 2610090130
E/ AD CLSD. OPRAVA RWY.

A/ LKMT
B/ 2610122100
C/ 2610130300
E/ AD CLSD. OPRAVA RWY.

+ již publikováno

X0485/26
A) LKMT B) 2610162200 C) 2610182200
E) AD CLSD. OPRAVA RWY 04/22.

Vymezení odpovědnosti:

Koordinátor akce a provedení prací – OSBLPP (M.Piňos)
Publikace NOTAM a kontroly dodržování pravidel – VPL ve směně.
HZS – zajištění vody pro opláchnutí panelů

Kontakty:

Koordinátor akce:	723 570 959
VPL ve směně:	725 559 005 nebo kl.122
OBL vedoucí:	728 768 718
Vedoucí SBLPP:	602 476 095
OEŽP/elektro	721 857 110
Bezpečnostní dispečink:	597 471 151
Velitel směny HZS	597 471 154
LKMT TWR:	833 720
TS ŘLP:	596 693 421